

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

### **Číslo smlouvy zhotovitele 80 0115 27625 5 21102/SAP156486**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Skanska a.s.**  
**IČO: 26271303, DIČ: CZ699004845**  
**sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín**  
zápis v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904  
zastoupen Ing. Jaroslavem Richterem, manažerem řízení obchodu a Ing. Františkem  
Groulíkem, projektovým manažerem, oba na základě plné moci  
bankovní účet číslo: ING Bank, 1000564927/3500  
- dále jen zhotovitel -

#### **A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.12.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla **Cyklistická stezka VERTEX - ul. J. Žižky Litomyšl**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 28.12.2021.

#### **B.**

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 36.216,21 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -37.250,58 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

#### **C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

**„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b17) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

**„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 4.940.964,33 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### **D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 20.07.2022 usnesením č. 624/22

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

.....  
Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu  
Ing. František Groulík, projektový manažer  
oba na základě plné moci

## „CYKLISTICKA STEZKA VERTEX-UL.J.ŽIŽKY LITOMYŠL“

(smlouva o dílo č. 80011527625521102/SAP156486 ze dne 22.12.2021)

### ZMĚNOVÝ LIST č. 2

#### Seznam a stručné zdůvodnění změn:

(číslo a název změny dle celkového seznamu změn)

##### **Z 02 Změna šachty dešťové kanalizace**

Šachta z betonových dílců v úseku A byla navržena v prostoru s velkým množstvím přeložených a stávajících sítí (sdělovacích, drážních, Vodafone). Aby bylo možné její umístění na dešťové kanalizaci bylo nutné, z důvodu montáže, provést změnu materiálu za šachtu z polypropylenu stejných parametrů.

Protože ve společnosti ADFORS došlo ke změně způsobu likvidace dešťových vod z areálu, byla provedena kontrola stávající kanalizace v prostoru cyklostezky. Kamerovou prohlídkou se prokázalo, že kanalizace je zaslepená a nefunkční. Tuto skutečnost potvrdil vodohospodář společnosti ADFORS. Stávající šachta, u které měl být vyměněný poklop, byla ubourána a zabetonována na úroveň pláň cyklostezky a překryta konstrukčními vrstvami vozovky

Předmět dodatku č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v § 222, odst. č. 4.

#### Dopad změn na cenu díla:

Méněpráce - 37 250,58 Kč bez DPH

Vícepráce 36 216,21 Kč bez DPH

---

Rozdíl - 1 034,37 Kč bez DPH

#### REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ ( ZMĚNÁCH ) bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1 SOD	4 941 998,70 Kč
Cena Změny ( Změn ) :	-1 034,37 Kč
Cena Díla po Změně ( Změnách ):	4 940 964,33 Kč

---

**VLIV ZMĚNY ( ZMĚN ) NA SMLUVNÍ TERMÍNY :**

Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na plnění Harmonogramu provádění díla, smluvní termíny plnění a na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.

**PROVEDENÍ ZMĚNY ( ZMĚN ) :**

Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo.

**SEZNAM PŘÍLOH:**

1. Položkové rozpočty

**Stanovisko navrhovatele změny :**

<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>	<b>SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>	
Datum:	Jméno: Ing František Groulík	Podpis:

Tento Změnový list není smluvním závazkem objednatele, není dodatkem ke smlouvě o dílo ani jej nenahrazuje. Je pouze výsledkem projednání a podkladem pro usnesení Rady města Litomyšl a podkladem pro případné uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

<b>AD PROJEKTANTA :</b>	<b>PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>	
Datum:	Jméno: Ing Bohuslav Shejbal	Podpis:
<b>Za TDO :</b>	<b>PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>	
Datum:	Jméno: Věra Janečková	Podpis:
<b>Za OBJEDNATELE :</b>	<b>PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>	
Datum:	Jméno: Ing Pavel Kubeš	Podpis:

Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
						<b>VÍCEPRÁCE</b>					
<b>1</b>			<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>45 270,26</b>
<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>45 270,26</b>
>3	oc	1	K	HSV	894812505	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	16 900,00	1,000	16 900,00
>3	oc	2	K	HSV	894812521	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	1,000	13 200,00	1,000	13 200,00
>3	oc	3	K	HSV	894812535	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení A15 na plastovém konusu	kus	1,000	11 600,00	1,000	11 600,00
>3	pc	4	M	HSV	WVN.RF700000W	POKLOP LITINOVÝ 600/1,5T A15	kus	-1,000	7 199,74	1,000	-7 199,74
>3	oc	5	K	HSV	899910102R	Výplň šachet betonem tř. C 8/10	m3	3,000	3 590,00	1,000	10 770,00
						<b>KOEFICIENT</b>				<b>0,800</b>	<b>36 216,21</b>

## SO 101.1 Cyklistická stezka ÚSDEK A uznatelné náklady

## MĚNĚPRÁCE

č. v rozpočtu		číslo položky	008:Trubní vedení			
2.	SP	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1	8 384,66
3.	H	59224323	Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1	329,35
4.	H	59224385	Skruž betonová přechodová TBR-Q1000-625/600/120 SP K D 100-62,5x67x12 cm	kus	1	3 179,90
5.	H	59224383	Skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250 SP D 100x25x12 cm	kus	1	1 703,52
6.	SUB	X59201	Šachtové dno PREFA TBZ-Q PERF300-785,	kus	1	14 877,41
7.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1	882,76
8.	H	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1	7 892,98
			<b>CELKEM</b>			<b>37 250,58</b>