

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **JAFIS s.r.o.**
IČO: 25963244, DIČ: CZ25963244
sídlo Moravská 786, 570 01 Litomyšl
zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17889
zastoupen Ing. Lenkou Mencovou, jednatelem
je plátce DPH

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.01.2021 Příkazní Smlouvu ohledně zajištění technického dozoru investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla) „**Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli**“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení (dále též jen „Smlouva“).

Smlouva nabyla účinnosti dne 21.01.2021.

B.

Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby bylo dohodnuto prodloužení termínu pro zajištění technického dozoru investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla).

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a.** Zajištění výkonu TDS stavby bude prodlouženo o 3 měsíce, tj. do 30.12.2021.“

b) stávající znění bodu 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„5.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy v celkové výši 214.286 Kč bez DPH“

c) stávající znění bodu 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„6.1 Odměnu dohodnutou v bodě 5.1. této smlouvy bude příkazce hradit na základě faktur vystavených příkazníkem takto:

a) část odměny bude placena v 10 pravidelných splátkách ve výši 1/11. odměny dle bodu 5.1. měsíčně.

Faktura na dané splátky bude vystavena vždy ke konci kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem, v němž zhotovitel počne provádět dílo dle smlouvy o dílo.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktur vystavených dle tohoto bodu 6.1. písm. a) je poslední den kalendářního měsíce, za který se faktura vystavuje.

b) zbývající část odměny, tj. 1/11. odměny dle bodu 5.1., bude uhrazena na základě faktury vystavené ke dni odstranění poslední vady či nedodělku uvedených v předávacím protokolu o předání díla; v případě, že bude dílo předáno bez vad a nedodělků, bude daná faktura vystavena ke dni předání díla.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury vystavené dle tohoto bodu 6.1. písm. b) je den, kdy bude podepsán předávací protokol o odstranění poslední vady či nedodělku díla.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 08.09.2021 usnesením č. 761.

V Litomyšli dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. Lenka Mencová
jednatel