

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.**
IČO: 27528545, DIČ: CZ27528545
se sídlem Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
zapsána v OR vedená u Krajského soudu v Hradci Králové: spisová značka C 24274
zastoupená: Josefem Truncem, jednatelem a Ing. Petrem Marholdem, prokuristou,
ve věcech technických a ve věcech plnění díla oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
Ondřej Janeček, výrobní ředitel, +420 739 036 555, o.janecek@stavitelstvi-trunec.cz
Ing. Jiří Morávek technický ředitel a stavbyvedoucí, +420 606 604 196,
j.moravek@stavitelstvi-trunec.cz
bankovní účet číslo: 43-954840297/0100

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.02.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Oprava krovu a stropu nad
hledištěm (část „B“) Smetanova domu,
Komenského 402 v Litomyšli“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 13.02.2024

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné
provést vícepráce za cenu 762.675,19 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se doplňuje znění:

**„Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj.
práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla“**

b) stávající znění bodu IV. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

**„Cena za provedení prací v rozsahu dle čl. II je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez
jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla ve výši:**

Cena celkem bez DPH 11.757.363,31 Kč

Samostatně DPH – sazba 21 % 2.469.046,30 Kč

Cena celkem včetně DPH 14.226.409,61 Kč

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky účastníka, podané ke dni 21. 12. 2023 a změnového listu č.1, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2), a jsou platné po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena dle ceníku URS verze 2023/2 upraveného dle nabídky zhotovitele, podle prací podobných, nebo na základě dohody.“

c) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 06.11.2024.

V Litomyšli dne dle el. podpisu

Ve Vysokém Mýtě dne dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. Petr Marhold, prokurista
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s. r. o.

REKAPITULACE STAVBY



Kód: IMPORT
Stavba: 2311_13 - Oprava krovu a stropu nad hledištěm v Litomyšli

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			762 675,19
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	762 675,19	160 161,79
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			922 836,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:

IMPORT

Stavba:

2311_13 - Oprava krovu a stropu nad hledištěm v Litomyšli

Místo:

Datum:

29. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		762 675,19	922 836,98
D1 - VCP	Oprava krovu Litomyšl - ZL01	762 675,19	922 836,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2311_13 - Oprava krovu a stropu nad hledištěm v Litomyšli

Objekt:

D1 - VCP - Oprava krovu Litomyšl - ZL01

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

762 675,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	762 675,19	21,00%	160 161,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

922 836,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 2311_13 - Oprava krovu a stropu nad hledištěm v Litomyšli
Objekt: D1 - VCP - Oprava krovu Litomyšl - ZL01

Místo: Datum: 29. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 762 675,19

D HSV Práce a dodávky HSV 70 155,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 155,10

195	K	949411112	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž	m	16,500	2 171,40	35 828,10
	VV		16,5		16,500		
	VV		Součet		16,500		
196	K	949411212	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití	m	66,000	22,48	1 483,68
	VV		Lešení pojízdné uvnitř budovy - 4 dny				
	VV		16,5*4		66,000		
	VV		Součet		66,000		
197	K	949411812	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž	m	16,500	1 530,76	25 257,54
	VV		16,5		16,500		
	VV		Součet		16,500		
198	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	79,200	19,10	1 512,72
199	K	993121119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	950,400	6,39	6 073,06
	VV		prostor_lešení				
	VV		Součet		0,000		
	VV		79,2*12 "Přepočtené koeficientem množství		950,400		
	VV		Součet		950,400		

D PSV Práce a dodávky PSV 692 520,09

D 767 Konstrukce zámečnické 692 520,09

182	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	3 154,400	134,75	425 055,40
	VV		(3761,6-607,2)		3 154,400		
	VV		Součet		3 154,400		
186	M	13010826	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	0,297	59 444,00	17 654,87
	VV		0,396-0,099		0,297		
	VV		Součet		0,297		
187	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,066	54 208,00	3 577,73
	VV		0,088-0,022		0,066		
	VV		Součet		0,066		
188	M	31197008R	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M16	m	6,000	377,30	2 263,80
	VV		8-2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
189	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,600	713,02	427,81
	VV		0,8-0,2		0,600		
	VV		Součet		0,600		
190	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,420	774,62	325,34
	VV		0,560-0,140		0,420		
	VV		Součet		0,420		
191	M	30901001	šroub hrubý se šestihrannou hlavou 4D M16x320mm	100 kus	0,180	5 929,00	1 067,22
	VV		0,240-0,060		0,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		0,180		
192	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	2 672,800	87,78	234 618,38
VV			3280-607,2		2 672,800		
VV			Součet		2 672,800		
193	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	95,340	2,80	267,22
194	K	998767292	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	4 715,790	1,54	7 262,32