

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.**
IČO: 27216217, DIČ: CZ27216217
sídlo Na Šafránci 25, 101 00 Praha 10
zápis v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105130
zastoupená Ing. arch. Tomášem Koumarem, jednatelem
bankovní účet číslo: 35-4538440217/0100
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 08.01.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „**CENTRUM STADION LITOMYŠL – PŘESTAVBA 3. NP**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 09.01.2024.

B.

Při provádění díla bylo rozhodnuto o co nejrychlejším zpracování projektu ve stupni DUSP včetně zpřesnění předpokládaných nákladů. Výkazy výměr v částech ZTI a TZB jsou součástí digitálně odevzdané dokumentace ve stupni DUSP, pro přesnější stanovení nákladů byl zpracován podrobný propočet. Tyto části dokumentace jsou běžně součástí následujícího stupně dokumentace.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena za dílo byla smluvními stranami dohodnuta takto:

3.1.1. cena za zpracování projektové dokumentace:

a) za část díla dle bodu 1.2.1.: 198 500 Kč

b) za část díla dle bodu 1.2.2.: 638 500 Kč

c) za část díla dle bodu 1.2.3.: 539 000 Kč

Celkem: 1 376 000 Kč

3.1.2. cena za výkon autorského dozoru dle bodu 1.2.4.: 910 Kč/hod.

b) stávající znění bodu 4.1.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1.2. po předání hrubopisu projektové dokumentace DUSP pro projednání dle bodu 1.2.2. fakturu na částku 397 000 Kč a po předání čistopisu projektové dokumentace DUSP a po podání žádosti o vydání

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle bodu 1.2.2. fakturu na částku 141 500 Kč, v součtu dle bodu 3.1.1. písm. b) této smlouvy;

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 04.12.2024.

V Litomyšli

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. arch. Tomáš Koumar
jednatel, EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.