

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel: Město Litomyšl
Sídlo: bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Zastoupený: Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M. – starostou města
IČO: 00276944
DIČ: CZ002276944
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-926591/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města
Tel.: +420 602 202 580
E-mail: daniel.brydl@litomysl.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic
Tel.: +420 461 653 380
E-mail: pavel.kubes@litomysl.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o.
Sídlo: Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl
Zastoupený: Ing. Jiřím Kmoškem
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47828,
IČO: 10940260
DIČ: CZ10940260
Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6539792002/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kmošek
Tel.: +420 731 773 376
E-mail: kmosekj@gmail.com
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. arch. Vojtěch Kmošek
Tel.: +420 737 013 649
E-mail: vojtech.kmosek@gmail.com

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.09.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Venkovní scéna na Toulouvcově náměstí v Litomyšli“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 16.09.2025.

B.

Z důvodů uvedených v příloze č. 1 Dodatku č. 1 této smlouvy bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu V. Doba plnění Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

- „1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném dokončení objednateli nejpozději do 21.04.2026.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště kdykoliv po nabytí účinnosti této smlouvy, a to na jeho písemnou žádost dle aktuálních kapacit zhotovitele, nejpozději však 31.03.2026. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný záznam.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – odůvodnění prodloužení doby realizace.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 05.11.2025 usnesením č. 839.

V Litomyšli dne

V Litomyšli dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. Jiří Kmošek
jednatel

Pavel Kubeš, vedoucí Oddělení investic
Město Litomyšl
bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl

V Litomyšli, 29. 10. 2025

Dobrý den,

obracím se na Vás v souvislosti s realizací „Venkovní scéna na Touloucově náměstí v Litomyšli“, kterou naše společnost dodává pro Město Litomyšl.

Ve smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2025 se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném dokončení objednateli nejpozději do 31. 3. 2026. Dovolujeme si Vás upozornit, že projektová dokumentace zpracovaná s názvem „Venkovní scéna, Touloucovo náměstí, Litomyšl“ a vypracovaná Architektonickou kanceláří Burian – Křivinka vykazuje významné technické nedostatky a je vypracována pouze v úrovni k povolení stavby. Z tohoto důvodu jsme po autorech projektové dokumentace opakovaně požadovali doplnění projektové dokumentace.

Požadované podklady zahrnující statický výpočet a chybějící výkresy a detaily konstrukčního řešení jsme obdrželi až k datu 13. 10. 2025. Teprve na základě doplněné projektové dokumentace je možné začít s přípravou výrobní dokumentace. Předpokládaný termín dokončení výrobní dokumentace je ve 3-4 týdnu roku 2026. Teprve na základě odsouhlasení předložené výrobní dokumentace ze strany autorského dozoru vypracujeme harmonogram fyzické realizace díla, který předložíme objednateli k odsouhlasení.

Upozorňujeme, že pozdní dodání kompletní projektové dokumentace ze strany autora projektové dokumentace bude mít vliv na konečný termín dokončení realizace.

S pozdravem,

Ing. Jiří Kmošek