

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **TT- STAVBY CZ s.r.o.**  
**IČO: 03559378, DIČ: CZ03559378**  
**sídlo Mařákova 365, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43003  
zastoupen Janem Maršíkem, jednatelem  
bankovní účet číslo: 8012292/0800  
  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.12.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Stavební úpravy klubu a bytu školníka III. ZŠ Litomyšl – změna užívání**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.01.2026.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 356.986,76 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -53.400. Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Z důvodu změny rozsahu díla a z důvodu zvětšení rozsahu prováděných prací bylo současně dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se doplňuje nový bod 1.12., který zní takto:

**„1.12. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 2.1.2. b) Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.2.b) předání díla dle bodu 1.2.2.: 30.03.2026“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **2.697.727,42 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### **D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

#### **E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 04.03.2026.

V Litomyšli

V Litomyšli

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

.....  
Jan Maršík  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250078  
Stavba: **Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání**

KSO:  
Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

CC-CZ:  
Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  
Město Litomyšl

IČ: 00276944  
DIČ: CZ00276944

Zhotovitel:  
TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ: 03559378  
DIČ: CZ03559378

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ: 03559378  
DIČ: CZ03559378

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **303 586,76**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	12,00%	<b>303 586,76</b>	<b>36 430,41</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>340 017,17</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250078

**Stavba:** Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>303 586,76</b>	<b>340 017,17</b>
ZL_1	OKNA	78 133,16	87 509,14
ZL 2	Elektroinstalace	84 901,60	95 089,79
ZL 3	SDK	30 576,98	34 246,22
ZL 4	Truhlářské konstrukce	52 676,00	58 997,12
ZL 5	Vnitřní dveře	41 068,39	45 996,60
ZL 6	Odpočet kuchyňských absorp. digestoří 3 ks	-53 400,00	-59 808,00
ZL 7	Podlahy povlakové	46 310,63	51 867,91
ZL 8	ZTI	23 320,00	26 118,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL\_1 - OKNA**

KSO:

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Město Litomyšl

IČ:

00276944

DIČ:

CZ00276944

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**78 133,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	78 133,16	12,00%	9 375,98

**Cena s DPH**

**v CZK**

**87 509,14**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL\_1 - OKNA**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**78 133,16**

PSV - Práce a dodávky PSV

78 133,16

766 - Konstrukce truhlářské

78 133,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL\_1 - OKNA**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**78 133,16**

D PSV Práce a dodávky PSV 78 133,16

D 766 Konstrukce truhlářské 78 133,16

1	K	R01	Demontáž a montáž okna 1725x1745 mm včetně dodávky vnitřního parapetu - ozn. SVT3504	ks	2,000	23 651,48	47 302,96
---	---	-----	---	----	-------	-----------	-----------

VV 2 2,000

VV plastová výplň 4-16-4-16-4, Ug=0,6; Rw=34

VV křídlo oregon/oregon (103340) úzké křídlo

VV rám bílá/bílá (101291)

VV otevíravé a sklopné levé

VV Horní křídlo používat pouze jako sklopné. Otevírat jen pro

VV mytí.

VV čtvrtá poloha kliky-spárové větrání, bezpečnost kování

VV Q(3s6), sklopné(3s6)

VV okenní klika Harmony(6,5) titan

VV zazdívací lišta(st.) 30 bílá

VV pojistka otevírání (zámek otevíravé polohy) bílá

VV pozinkovaný lakovaný úhelník barva surový pozink pro

VV napojení stávajícího parapetu (M)

2	K	R03	Ostatní náklady	soubor	1,000	26 880,10	26 880,10
3	K	R04	Zapravení vnitřního ostění	m	10,260	385,00	3 950,10

VV 5,13\*2 10,260

VV Součet 10,260

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 2 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Město Litomyšl

IČ:

00276944

DIČ:

CZ00276944

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**84 901,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	84 901,60	12,00%	10 188,19

**Cena s DPH**

**v CZK**

**95 089,79**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 2 - Elektroinstalace**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**84 901,60**

D2 - Položka

84 901,60

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 2 - Elektroinstalace**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**84 901,60**

D	D2	Položka					84 901,60
39	K	Pol28	kabeláže		1,000	-20 160,00	-20 160,00
40	K	Pol29	doprava		1,000	-1 800,00	-1 800,00
41	K	Pol30	zásuvky		15,000	-240,00	-3 600,00
42	K	Pol31	vypínače		10,000	-240,00	-2 400,00
43	K	Pol32	úprava rozvaděče		1,000	-5 040,00	-5 040,00
44	K	Pol33	montáž		1,000	-36 000,00	-36 000,00
45	K	Pol34	revize		1,000	-7 200,00	-7 200,00
46	K	Pol35	ventilátor + potrubí + časové relé		2,000	-4 920,00	-9 840,00
47	K	Pol36	vzduchotechnika + digestoře		1,000	-37 920,00	-37 920,00
48	K	Pol37	LED svítidlo 18W		6,000	-720,00	-4 320,00
49	K	Pol38	LED svítidlo 32W		18,000	-2 040,00	-36 720,00
50	K	Pol39	krabice k 68		30,000	-9,60	-288,00
1	K	Pol40	LED panel 600x300	ks	15,000	1 548,00	23 220,00
2	K	Pol41	rámeček 600x300	ks	15,000	756,00	11 340,00
3	K	Pol42	LED panel 600x600	ks	12,000	1 176,00	14 112,00
4	K	Pol43	rámeček 600x600	ks	12,000	672,00	8 064,00
5	K	Pol44	úprava rozvaděče včetně jističů a montáže	kpl	1,000	16 920,00	16 920,00
6	K	Pol45	LED panel 12W	ks	6,000	324,00	1 944,00
7	K	Pol46	LED panel 18W	ks	4,000	468,00	1 872,00
8	K	Pol47	krabice k68	ks	80,000	7,20	576,00
9	K	Pol48	sádra	kpl	1,000	816,00	816,00
10	K	Pol49	spojovací materiál	kpl	1,000	3 840,00	3 840,00
11	K	Pol50	cyky 5Cx6	m	26,000	108,00	2 808,00
12	K	Pol51	cy6	m	26,000	26,40	686,40
13	K	Pol52	propojení termostatu k radiátorům	kpl	1,000	8 640,00	8 640,00
14	K	Pol53	internet - natažení UTP	kpl	1,000	5 040,00	5 040,00
15	K	Pol54	kabel HDM	kpl	1,000	1 164,00	1 164,00
16	K	Pol55	rozvod rozhlasu	kpl	1,000	1 488,00	1 488,00
17	K	Pol56	cyky 5Cx1,5	m	90,000	30,00	2 700,00
18	K	Pol57	cyky 3Cx2,5	m	310,000	30,00	9 300,00
19	K	Pol58	cyky 3Cx1,5	m	320,000	18,00	5 760,00
20	K	Pol59	cyky 5Cx2,5	m	45,000	57,60	2 592,00
21	K	Pol60	Jádrové prostupy	kpl	1,000	9 760,00	9 760,00
22	K	Pol61	jednorám zoni	ks	22,000	27,60	607,20
23	K	Pol62	dvourám zoni	ks	10,000	54,00	540,00
24	K	Pol63	třířám zoni	ks	3,000	78,00	234,00
25	K	Pol64	zásuvka	ks	23,000	139,20	3 201,60
26	K	Pol65	dvozásuvka	ks	16,000	200,40	3 206,40
27	K	Pol66	vypínač č.1	ks	10,000	117,60	1 176,00
28	K	Pol67	vypínač č.6	ks	11,000	118,80	1 306,80
29	K	Pol68	vypínač č.5	ks	2,000	141,60	283,20
30	K	Pol69	tlačítko žaluziové	ks	6,000	213,60	1 281,60
31	K	Pol70	zásuvka PC	ks	4,000	222,00	888,00
32	K	Pol71	vičko varná deska	ks	3,000	171,60	514,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	Pol72	klapka zoni	ks	21,000	46,80	982,80
34	K	Pol73	klapka zoni půlená	ks	2,000	62,40	124,80
35	K	Pol74	revize	kpl	1,000	10 320,00	10 320,00
36	K	Pol75	montáže - hrubá instalace	kpl	1,000	58 560,00	58 560,00
37	K	Pol76	kompletace	kpl	1,000	30 960,00	30 960,00
38	K	Pol77	doprava	kpl	1,000	3 360,00	3 360,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 3 - SDK**

KSO:

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Město Litomyšl

IČ:

00276944

DIČ:

CZ00276944

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**30 576,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	30 576,98	12,00%	3 669,24

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 246,22**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 3 - SDK**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**30 576,98**

PSV - Práce a dodávky PSV

30 576,98

---

763 - Konstrukce suché výstavby

30 576,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 3 - SDK**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**30 576,98**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>30 576,98</b>
D	763		Konstrukce suché výstavby				<b>30 576,98</b>
1	K	763121422	SDK stěna předsazená WC modulů (zesílená konstrukce UW/UA 50, SDK záklop 2x RBI tl. 12,5mm, povrchová úprava Q2)	ks	-1,000	4 900,44	-4 900,44
	vv		-1		-1,000		
2	K	763131431	SDK podhled (konstrukce CD/UD, SDK záklop 1x RFI tl. 12,5 mm, povrchová úprava Q2)	m2	-6,200	1 086,18	-6 734,32
	vv		-6,20		-6,200		
3	K	763131432	SDK podhled (konstrukce CD/UD, SDK záklop 1 x RF tl. 12,5mm, povrchová úprava Q2)	m2	8,300	947,25	7 862,18
	vv		8,30		8,300		
4	K	763131491	SDK akustický podhled (zhuštěná konstrukce CD/UD, min. izolace tl. 50 mm, SDK záklop 1x Rigitone R12-20/66 tl. 12,5mm, povrchová úprava Q2)	m2	0,300	2 260,77	678,23
	vv		0,30		0,300		
5	K	Pol1	Sádrokartonový třístranný obklad 400x200x400 (konstrukce CD/UD, SDK záklop 1x RF tl.12,5mm zapraveno AL rohy, povrchová úprava Q2)	bm	3,000	1 439,82	4 319,46
	vv		3,00		3,000		
6	K	Pol2	Dodávka a montáž RD 300x300x12,5	ks	2,000	1 831,35	3 662,70
	vv		"1.040, 1.047"				
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
7	K	Pol3	Sádrokartonové svěšené čelo (konstrukce CD/UD, SDK záklop 1xRF tl.12,5mm, zapraveno AL rohy, povrchová úprava Q2)	bm	22,500	1 086,18	24 439,05
	vv		"1.044"22,50		22,500		
	vv		Součet		22,500		
8	K	998763411	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	kpl	1,000	1 250,12	1 250,12

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 4 - Truhlářské konstrukce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2025

Zadavatel:

Město Litomyšl

IČ:

00276944

DIČ:

CZ00276944

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**52 676,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	52 676,00	12,00%	6 321,12

**Cena s DPH**

**v CZK**

**58 997,12**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 4 - Truhlářské konstrukce**

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**52 676,00**

D1 - položka

21 700,00

D2 -

0,00

D1 - položka

30 976,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 4 - Truhlářské konstrukce**

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**52 676,00**

D		D1	položka					21 700,00
1	K	Pol80	oprava vchod. dveří	ks	2,000	7 425,00	14 850,00	
2	K	Pol81	barva	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	
3	K	Pol82	bezpečnostní klika	ks	2,000	1 175,00	2 350,00	
4	K	Pol83	vložka do zámku	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	

D D2

0,00

D		D1	položka					30 976,00
1	K	Pol84	stříkání (15,68m2x1700Kč)	ks	4,000	6 664,00	26 656,00	
VV		repas stávajících interiérových a vnějších dveří						
VV		4			4,000			
2	K	Pol85	klika	ks	4,000	380,00	1 520,00	
3	K	Pol86	zámek	ks	4,000	250,00	1 000,00	
4	K	Pol87	boky dveří - nátěr	ks	4,000	450,00	1 800,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 5 - Vnitřní dveře**

KSO:

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Město Litomyšl

IČ:

00276944

DIČ:

CZ00276944

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**41 068,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	41 068,39	12,00%	4 928,21

**Cena s DPH**

**v CZK**

**45 996,60**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 5 - Vnitřní dveře**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**41 068,39**

PSV - Práce a dodávky PSV

41 068,39

766 - Konstrukce truhlářské

41 068,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 5 - Vnitřní dveře**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**41 068,39**

D PSV Práce a dodávky PSV

41 068,39

D 766 Konstrukce truhlářské

41 068,39

1	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	1 203,64	3 610,92
	vv		3		3,000		
2	M	0027225X	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL kamenná šed', 700/1970, vč. kování, zámku, vč. zárubně	kus	2,000	11 002,49	22 004,98
3	M	0027226X	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, CPL kamenná šed', 800/1970, vč. kování, zámku, vč. zárubně	kus	1,000	11 002,49	11 002,49
4	K	998766211	Doprava	kpl	1,000	4 450,00	4 450,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 6 - Odpočet kuchyňských absorp. digestoří 3 ks**

KSO:

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Město Litomyšl

IČ:

00276944

DIČ:

CZ00276944

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-53 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-53 400,00	12,00%	-6 408,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-59 808,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 6 - Odpočet kuchyňských absorp. digestoří 3 ks**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-53 400,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-53 400,00

1 - VZT

-53 400,00

1.3 - VZT 1.3. - Osazení kuchyňských absorp. digestoří (3ks) - recirkulace (bez specifik.-cena orientační)

-53 400,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 6 - Odpočet kuchyňských absorp. digestoří 3 ks**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-53 400,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -53 400,00

D 1 VZT -53 400,00

D 1.3 VZT 1.3. - Osazení kuchyňských absorp. digestoří (3ks) - recirkulace (bez specifik.-cena) -53 400,00

1	M	20	Digestoř - komínková, šířka 60 cm (standartní typ) - nutno upřesnit typ a model s investorem - CENA POUZE ORIENTAČNÍ	kus	3,000	-13 200,00	-39 600,00
2	K	21	El. instalace (el. napájení) - řeší profese elektro	kpl	0,000	0,00	0,00
3	M	22	Režijní materiál	kpl	1,000	-1 800,00	-1 800,00
4	K	23	Montáž	kpl	1,000	-10 200,00	-10 200,00
5	K	24	Doprava	kpl	1,000	-1 800,00	-1 800,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 7 - Podlahy povlakové**

KSO:

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Město Litomyšl

IČ:

00276944

DIČ:

CZ00276944

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**46 310,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	46 310,63	12,00%	5 557,28

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 867,91**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 7 - Podlahy povlakové**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**46 310,63**

PSV - Práce a dodávky PSV

46 310,63

776 - Podlahy povlakové

46 310,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 7 - Podlahy povlakové**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**46 310,63**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				46 310,63
D	776		Podlahy povlakové				46 310,63
1	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením "1.043"13,547	m2	13,547	87,27	1 182,25
	VV		Součet		13,547		
	VV				13,547		
2	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem "1.043"13,547	m2	13,547	421,84	5 714,67
	VV		Součet		13,547		
	VV				13,547		
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	13,547	21,85	296,00
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	13,547	56,58	766,49
5	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	13,547	602,45	8 161,39
11	K	776232111	Montáž podlahovin z PVC	m2	13,547	415,53	5 629,18
12	M	28411052	PVC podlahovina	m2	14,902	1 313,52	19 574,08
	VV		13,547*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,902		
13	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm "1.043"3,80+3,565+3,80+3,565	m	14,730	124,78	1 838,01
	VV		Součet		14,730		
	VV				14,730		
14	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	15,025	197,03	2 960,38
	VV		14,73*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,025		
15	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	461,225	0,41	188,18

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 8 - ZTI**

KSO:

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Město Litomyšl

IČ:

00276944

DIČ:

CZ00276944

Zhotovitel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TT - STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

03559378

DIČ:

CZ03559378

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**23 320,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	23 320,00	12,00%	2 798,40

**Cena s DPH**

**v CZK**

**26 118,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 8 - ZTI**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**23 320,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy klubu a bytu školníka, III. ZŠ Litomyšl - změna užívání

Objekt:

**ZL 8 - ZTI**

Místo: T.G.Masarika 1145, 570 01 Litomyšl

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant:

Zhotovitel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel: TT - STAVBY CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**23 320,00**

1	K	Pol18	Dodávka + montáž radiátoru Radik vč. stavebních přípomocí, místnost č. 1.046	ks	1,000	23 320,00	23 320,00
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------