

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **K Mont Choceň, s.r.o.**
IČO: 25916483, DIČ: CZ25916483
sídlo Vraclavská 285 566 01 Vysoké Mýto
zápis v rejstříku: spisová značka C 14293 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupen Miloslavem Komárkem, jednatelem
bankovní účet číslo: 86-72230227/0100
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.11.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Zámecké návrší – oprava kotelny**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.11.2022.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 25.000 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 668.992 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 21.12.2022 usnesením č. 1116.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Miloslav Komárek
jednatel

K Mont Choceň, s.r.o.
VÝSTAVBA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV

Navrhované řešení vytápění a ohřev TUV

č. 2023_101_REV1

AKCE :
Výměna kotlů - Zámecké návrší
Litomyšl

Nabídka zpracována pro:

Zámecké návrší z.ú.

Datum:

19.12.2022

Vážení obchodní přátelé,

na základě uzavření SoD a prohlídky kotelen techniky, Vám navrhujeme optimalizaci řešení pro rekonstrukci kotelny Hostelu.

1. Zadávací podklady

a) Naše cenová nabídka je zpracována na základě osobní prohlídky a konzultace s technikem investora p. Vallou.

2. Navrhované řešení

Kotelna č.1 - Kanceláře, recepce, sály

Řešení ponecháno beze změny.

Kotelna č.2 - Hostel

Původní řešení zachovat, pouze z 3 plánovaných topných větví, rozšíření o další dvě topné větve. Nové větve by byly pro výdejnu snídaní v 2NP a pro malý sál v 3NP za kotelnou. Dojde k rozšíření rozdělovače, každá větev bude mít své oběhové čerpadlo, spínané bezdrátovým, drátovým termostatem.

Vzhledem k tomu, že každá větev má specifický režim, snídaně končí v 10:30 a malý sál je využíván nárazově, je zbytečné je provozovat společně s hostelovými pokoji celodenně. Tímto rozdělením sekcí dojde k optimálnějšímu provozování a ke zvýšení úspor.

3 . Cena navržené optimalizace bez DPH 25 000,- Kč.

