Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Litomyšl
	IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
	se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
	zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou 
	bankovní účet číslo: 19-926591/0100
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	MDS PROJEKT s.r.o.
	IČO: 274 87 938, DIČ: CZ 274 87 938
	sídlo Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
	zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973
	zastoupen Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
	je plátce DPH
		- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.01.2022 Příkazní Smlouvu ohledně zajištění technického dozoru investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla) „Oprava lávky ev. č. 132-L přes I/35 u Smetanova domu, Litomyšl“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení (dále též jen „Smlouva“).  
Smlouva nabyla účinnosti dne 21.02.2023.

B.
Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby o 1,5 měsíce bylo dohodnuto prodloužení termínu pro zajištění technického dozoru investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla).
 
C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Zajištění výkonu TDS stavby bude prodlouženo o 1,5 měsíce.“
b)	stávající znění bodu 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
„5.1. 	Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy v celkové výši 502.320 Kč bez DPH“
c) stávající znění bodu 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
„6.1 	Odměnu dohodnutou v bodě 5.1. této smlouvy bude příkazce hradit na základě faktur vystavených příkazníkem takto:
a) část odměny bude placena v 11 pravidelných splátkách ve výši 1/12. odměny dle bodu 5.1. měsíčně. 
Faktura na dané splátky bude vystavena vždy ke konci kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem, v němž zhotovitel počne provádět dílo dle smlouvy o dílo. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktur vystavených dle tohoto bodu 6.1. písm. a) je poslední den kalendářního měsíce, za který se faktura vystavuje.
b) zbývající část odměny, tj. 1/12. odměny dle bodu 5.1., bude uhrazena na základě faktury vystavené ke dni odstranění poslední vady či nedodělku uvedených v předávacím protokolu o předání díla; v případě, že bude dílo předáno bez vad a nedodělků, bude daná faktura vystavena ke dni předání díla. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury vystavené dle tohoto bodu 6.1. písm. b) je den, kdy bude podepsán předávací protokol o odstranění poslední vady či nedodělku díla.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
[bookmark: _GoBack]Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 06.09.2023.


Za příkazce:		příkazník:





	…………………….………………………	…………………….………………………
	Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Ing. Jan Bursa
	starosta města Litomyšle	 jednatel společnosti
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