Dohoda o narovnání 
práv a povinností ze smlouvy o dílo
uzavřené dne 21.10.2024 mezi

Městem Litomyšl
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou 

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel – 
a 
APOLO CZ s.r.o.
IČO: 274 92 851, DIČ: CZ27492851
se sídlem Tyršova 155, 572 01 Polička
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové C22268
zastoupen Ing. Martinem Kozáčkem, jednatelem
bankovní účet číslo: 107-2614100267/0100
- dále jen zhotovitel –
I. Předmět dohody
1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.4.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky, zhotovení díla dle projektové dokumentace „Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl – stavební práce“. Objednatel a zhotovitel za trvání smlouvy uzavřeli 2 postupně číslované dodatky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. (vše společně dále jako „smlouva o dílo“).
2) Předmětem této dohody je narovnání vzájemných pohledávek, práv a povinností vzniklých v souvislosti se smlouvou o dílo.
II. Pohledávka objednatele
1) Zhotovitel byl v prodlení s provedením části díla dle čl. III. Čas plnění odst. 3.3 smlouvy o dílo, a to celkem o 25 kalendářních dnů. Dílo mělo být předáno k 30.8.2024, Zápis o předání a převzetí stavby byl podepsán 25.9.2024. Objednatel má právo uplatnit sankce dle odst. 3.6 téhož článku, tedy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 

2) Celková výše smluvní pokuty za celou dobu prodlení, a tedy pohledávka objednatele vůči dodavateli činí 540.892, - Kč

3) Zhotovitel však dodržel termín zahájení provozu školy, který byl stanoven na 9.9.2024, kdy byla výuka bez větších komplikací zahájena a nebyla ve svém provozu omezena, přičemž objednatel tímto prohlašuje, že prodlením mu nevznikla škoda. 
4) Objednatel do 25. 9. 2024 provedl celé dílo dle projektové dokumentace „Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl – stavební práce“.
III. Pohledávka dodavatele
1) Zhotovitel nad rámec smlouvy o dílo provedl práce a úkony, které byly nutné pro zprovoznění a řádné dokončení akce vykonat.
2) Celková výše pohledávky dodavatele vůči objednateli dle v předchozím odstavci uvedené přílohy činí 205.278,57 Kč.
IV. Dohoda o narovnání
1) Zhotovitel a objednatel se s přihlédnutím ke všem okolnostem dohodli na narovnání shora uvedených pohledávek tak, že na základě této dohody jsou vzájemně vyrovnáni bez povinnosti jakékoliv další platby jednoho vůči druhému a zároveň prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy mezi nimi nejsou vedeny žádné další pohledávky splatné ani před splatností.

2) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě postihu objednatele od poskytovatele dotace nebo finančního úřadu, budou tyto náklady (finance) vyčísleny zhotoviteli a ten je uhradí.
3) Touto dohodou nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo.
V. Závěrečná ustanovení

1) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2) Tato dohoda byla schválena usnesením Rady města č. 809/24 ze dne 23.10.2024.
V Litomyšli dne 25.10.2024


V Poličce dne 25.10.2024
..............................................

.........................................................

za objednatele



za zhotovitele

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M


Ing. Martin Kozáček
starosta




jednatel
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