

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **D i t e r a, s.r.o.**
IČO: 01696041, DIČ: CZ01696041
sídlo Smetanovo náměstí čp.99, 570 01 Litomyšl
zápis v rejstříku vedeného KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32218
zastoupen Štěpánem Kutou – jednatelem společnosti
bankovní účet číslo: 107-5043510257/0100
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.08.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla **Vybudování rozběžiště a vrhačské klece na tréninkovém hřišti, stadion Litomyšl**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 20.08.2021.

B.

Z důvodu činnosti archeologů na záchranném archeologickém výzkumu a z důvodu nevhodných klimatických podmínek bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31.05.2022**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

