

Dodatek ke smlouvě o dílo č.2

objednatel: Město Litomyšl
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

zhotovitel: ARN studio spol. s r.o.
IČO: 64259218, DIČ: CZ64259218
sídlo Československé armády 219/24
zápis v rejstříku pod spisovou značkou C 8515 vedenou u Krajského soudu
v Hradci Králové,
zastoupen Ing.arch. Jiřím Krejčíkem, jednatelem firmy

Uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.2 smlouvy o dílo ze dne 07.06.2021 k akci „Městská knihovna – rekonstrukce staré radnice v Litomyšli“.

čl. I. Předmět smlouvy

1.2.2. Zpracování dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP).

V průběhu projednávání architektonické studie, která byla určena k rozpracování v dalším stupni projektové dokumentace byly ze strany Národního památkového ústavu specifikovány omezující podmínky, které nebyly dříve známy a které byly stanoveny jako podmínka pro získání souhlasného stanoviska. Požadované regulační podmínky je nutné zapracovat do architektonického řešení. Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě architektonického návrhu (architektonické studie). Jedná se především o:

- úpravu objemového řešení
- úpravu dispozičního řešení
- příprava podkladů pro projednání s odbornou komisí Národního památkového ústavu v Pardubicích

čl. II. Termín plnění

Termíny zpracování podle bodu 2.1.1. se upravují takto:

- | | |
|--|---|
| - příprava podkladů k projednání s NPÚ | do 20.12.2023 |
| - zapracování případných připomínek z projednání | 2 týdny od doručení |
| - zahájení prací na DUSP | od doručení výzvy objednatele |
| - dokončení prací na DUSP | do 90 dnů od doručení výzvy objednatele |

čl. III Cena za dílo

Cena za zpracování dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP) je rozdělena na tyto části:

- příprava podkladů k projednání s NPÚ	200 000 Kč + DPH
- příprava podkladů pro speciální profese	300 000 Kč + DPH
- zpracování dokumentace k projednání s DOSS	600 000 Kč + DPH
- projednání dokumentace s DOSS, podklad k žádosti o SP	100 000 Kč + DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 07.06.2021 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Litomyšli dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Daniel Brydl, LL.M.
 starosta města Litomyšle

.....

 Ing.arch. Jiří Krejčík
 jednatel

A R N ARN STUDIO, spol. s r.o.
S T U Československé armády 219/24
D I O 500 03 Hradec Králové
 www.arn-studio.cz