

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **ENESA a.s.**  
**IČO: 27382052, DIČ: CZ27382052**  
**sídlo U Voborníků 852/10, 19000 Praha**  
zápis v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10200, datum zápisu 29. září 2005  
zastoupen Ing. Pavlem Fraňo – předsedou představenstva  
Ing. Pavlínou Rezkovou – členem představenstva  
bankovní účet číslo: 35-6930270207/0100  
  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.04.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla **Oprava kotelen v bytovém domě J. E. Purkyně, č.p. 1143, 1144, Litomyšl**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 28.04.2023..

### B.

Z důvodu opožděné dodávky nových kotlů bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 2.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:

2.1.1. prováděcí – realizační dokumentace dle bodu 1.2.1. této smlouvy:

a) zahájení: ode dne účinnosti této smlouvy,

b) předání projektové dokumentace dle bodu 1.2.1.: do 30 dnů od účinnosti této smlouvy;

2.1.2. provedení stavby dle bodu 1.2.2. této smlouvy:

a) zahájení demontáže stávající technologie: 24.04.2023,

b) zprovoznění nových kotlů: do 30.09.2023

b) předání díla dle bodu 1.2.2. včetně dokladové části: do 31.10.2023.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

#### **E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 06.09.2023 usnesením č. 756.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

.....  
Ing. Pavol Fraňo – předseda představenstva  
Ing. Pavlína Rezková – člen představenstva