

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.**
IČO: 27528545, DIČ: CZ27528545
sídlo Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
zápis v rejstříku spisová značka C 24274 vedená u Krajského soudu v H. Králové
statutární orgán: Ing. Petr Marhold, MBA, jednatel
ve věcech smluvních oprávnění jednat a podepisovat
Ing. Petr Marhold, MBA, jednatel
stavbyvedoucí: Bc. Ondřej Janeček, Ing. Adam Trunec
tel., e-mail: +420 739 036 555, o.janecek@stavitelstvi-trunec.cz,
+420 777 711 301, adam@trunec.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-954840297/0100
Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 12192732/0800
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.02.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Oprava krovu a stropu nad hledištěm (část „B“) Smetanova domu, Komenského 402 v Litomyšli“ (dále též jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 13.02.2024.

B.

Z důvodu změny rozsahu díla a z důvodu klimatických podmínek bylo současně dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu III. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: 01.07.2024

Dokončení stavby: do 15.10.2025

Vyklizení staveniště: do 22.10.2025

V případě, že z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.09.2025 usnesením č. 726.

V Litomyšli

Ve Vysokém Mýtě

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. Petr Marhold, MBA
jednatel STAVITELSTVÍ - TRUNEC s. r. o.