

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

**Objednatel:** **Město Litomyšl**  
Sídlo: bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl  
Zastoupený: Mgr. Daniele Brýdlem, LL.M. – starostou města  
IČO: 00276944  
DIČ: CZ002276944  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-926591/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města  
Tel.: +420 602 202 580  
E-mail: [daniel.brydl@litomysl.cz](mailto:daniel.brydl@litomysl.cz)  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic  
Tel.: +420 461 653 380  
E-mail: [pavel.kubes@litomysl.cz](mailto:pavel.kubes@litomysl.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** **MADOS MT s.r.o.**  
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982  
IČO: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
Bankovní ústav: KB a.s.  
Číslo účtu: Česká spořitelna a.s.  
19-8575810297/0100  
8934342/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
Ing. Josef Šalda, prokurista  
zastupují společnost samostatně  
Tel.: 603 223 230  
605 466 538  
E-mail: [muthsam@madostmt.cz](mailto:muthsam@madostmt.cz)  
salda@madostmt.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Miloš Kaplan, ředitele divize silničních staveb  
Tel.: 731 581 009  
E-mail: [kaplan@madostmt.cz](mailto:kaplan@madostmt.cz)

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.06.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla

**Cyklostezka Litomyšl – Osík** (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.06.2025.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 296.471,50 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku 4. Smlouvy o dílo se doplňuje nový bod 4.1.5., který zní takto:

**„4.1.5. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 6.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„6.1. Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1           Cena           9.043.316,50Kč

6.1.2           Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění“.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### **D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

#### **E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 08.10.2015 usnesením č. 768.

V Litomyšli dne

V Lupenici dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

.....  
Ing. Josef Šalda  
prokurista

Rekapitulace finančních ZL

| Cyklostezka Litomyšl-Osík |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Reg.č.projektu:           | ISPROFOND 5538510097            |
| Smlouva:                  | Smlouva o dílo ze dne 27.6.2025 |
| Objednatel:               |                                 |
| Zhotovitel:               | MADOS MT, s.r.o., IČO: 25297899 |

| Dodatek č.1                                                                   |             |        |                      | Zatřídění změny<br>dle ZZVZ | Méněpráce (MNP)<br>(Kč bez DPH) | Vícepráce (VCP)<br>(Kč bez DPH) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Změnový list<br>ZL č. 1                                                       | Dodatek č.1 | ZL 1.1 | VCP - stavební práce | § 222, podst. 6             |                                 | 296 471,50                      |
|                                                                               |             | ZL 1.2 | MNP - stavební práce |                             | 0,00                            |                                 |
|                                                                               |             |        |                      |                             |                                 |                                 |
|                                                                               |             |        |                      |                             |                                 |                                 |
|                                                                               |             |        |                      |                             |                                 |                                 |
|                                                                               |             |        |                      |                             |                                 |                                 |
|                                                                               |             |        |                      |                             |                                 |                                 |
| Celkové jednotlivé hodnoty změn bez DPH (MNP_VCP)                             |             |        |                      |                             | 0,00 Kč                         | 296 471,50 Kč                   |
| Celková hodnota změn bez DPH (MNP+VCP)                                        |             |        |                      |                             |                                 | 296 471,50 Kč                   |
| Celková absolutní hodnota změn bez DPH (MNP+VCP)                              |             |        |                      |                             |                                 | 296 471,50 Kč                   |
| Celková hodnota změn bez DPH (MNP+VCP) dle § 222 odst.4 b) ZZVZ v % (ZL č.1.) |             |        |                      |                             |                                 | 3,39%                           |
| Původní hodnota závazku bez DPH (SoD)                                         |             |        |                      |                             |                                 | 8 746 845,00 Kč                 |
| Nová hodnota závazku bez DPH (SoD+Dodatek č.1)                                |             |        |                      |                             |                                 | 9 043 316,50 Kč                 |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>Zhotovitel:</b>                |       |
|                                   | Datum |
| <b>Technický dozor investora:</b> |       |
|                                   | Datum |
| <b>Objednatel:</b>                |       |
|                                   | Datum |

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

| Cyklostezka Litomyšl-Osík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reg.č.projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISPROFOND 5538510097            |                                                                                                                                                                                       |
| Smlouva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Smlouva o dílo ze dne 27.6.2025 |                                                                                                                                                                                       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Město Litomyšl, IČO: 002 76 944 |                                                                                                                                                                                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MADOS MT, s.r.o., IČO: 25297899 |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                       |
| Název ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZL č. 1                         |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Předmět změny:</b><br>zlepšení podloží vápněním, odstranění obrub neuvedených v soupise prací, výšková úprava poklopů kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Předmět změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                       |
| ZL 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VCP - stavební práce            | Při realizaci bylo zjištěno, stav podloží komunikace neumožní dosažení parametru únosnosti na pláni daného projektovou dokumentací a bude nutné provést zlepšení hydraulickým pojivem |
| ZL 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MNP - stavební práce            | není                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zdůvodnění nepředvídanosti změny:</b><br>ZL 1.1 - Projektová dokumentace, respektive soupis prací, uvažoval s úpravou podloží v části délky komunikace. Reálná potřeba úpravy podloží, vycházející ze situace po skrytce ornice však vyžaduje provedení těchto prací ve větším rozsahu. Přílohou tohoto ZL je laboratorní zpráva o průkazní zkoušce zemin z podloží v dotčeném úseku s návrhem množství pojiva potřebného k úpravě. Dále je součástí ZL doplnění nezbytného vybourání podélných obrub a výměna poklopů, které byly kompletně zakryty vegetací a nebyly tedy při přípravě zakázky rozpoznatelné. <i>Zadavatel pracoval při zadání VZ s projektovou dokumentací, kterou přebíral od projektanta jako bezvadnou a proto nemohl předvídat, že tato část není do projektu zapracovaná.</i><br>Provedením VCP a MNP nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny stavebních úprav reflektují potřebu zadavatele, kterými se snažil uspokojit či naplnit původní zadání veřejné zakázky. |                                 |                                                                                                                                                                                       |

|                                 |     |                              |                             |                           |                           |
|---------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                 | ANO |                              |                             |                           |                           |
| Vliv na cenu díla:              |     |                              |                             |                           |                           |
|                                 |     | List ZL č. 1                 | Zatřídění změny<br>dle ZZVZ | Méněpráce<br>(Kč bez DPH) | Vícepráce<br>(Kč bez DPH) |
|                                 |     | ZL 1.1                       | § 222, podst. 4             |                           | 296 471,50                |
|                                 |     | ZL 1.2                       | § 222, podst. 4             | 0,00                      |                           |
|                                 |     | Změna celkem (Kč bez DPH)    |                             |                           | 296 471,50                |
| Vliv na termín dokončení:       | ANO |                              |                             |                           |                           |
| Jiné vlivy (na změnu PD apod.): | ANO | řešeno v PD skutečného stavu |                             |                           |                           |
| Zhotovitel:                     |     |                              |                             |                           |                           |
|                                 |     |                              |                             |                           | Datum                     |
| Technický dozor investora:      |     |                              |                             |                           |                           |
|                                 |     |                              |                             |                           | Datum                     |
| Objednatel:                     |     |                              |                             |                           |                           |
|                                 |     |                              |                             |                           | Datum                     |

## Cyklostezka Litomyšl - Osík\_vícepráce - Nabídka

|                               | Poř.                                                                                                                                                                                               | Typ    | Kód       | Popis                                                  | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|----|---------|------------|---------|
| S<br>S/SO 101<br>S/SO 101/001 | 1                                                                                                                                                                                                  | Stavba |           | S: Cyklostezka Litomyšl - Osík                         |    |         |            | 296 471 |
|                               | 2                                                                                                                                                                                                  | Objekt |           | SO 101: Cyklostezka                                    |    |         |            | 296 471 |
|                               | 3                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                                        |    |         |            |         |
|                               | 1                                                                                                                                                                                                  | SP     | 116951201 | Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy | m3 | 530,080 | 115,00     | 60 959  |
|                               | Plný popis: Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů |        |           |                                                        |    |         |            |         |
|                               | Výkaz výměr: Nutná úprava zemin hydraulickými pojivy na základně nevyhovujících provedených rázových zátěžových zkoušek a to v úseku 1,133 00 - 1,504 00km                                         |        |           |                                                        |    | —       |            |         |
|                               | Pod cyklostezkou; 1175,0*0,4                                                                                                                                                                       |        |           |                                                        |    | 470,000 |            |         |
|                               | Pod osazeným obručníkem cyklostezky:                                                                                                                                                               |        |           |                                                        |    | —       |            |         |
|                               | 1,35540-1,44930km; 94*0,2*0,4                                                                                                                                                                      |        |           |                                                        |    | 7,520   |            |         |
|                               | 1,45340-1,50200km; 49*0,2*0,4                                                                                                                                                                      |        |           |                                                        |    | 3,920   |            |         |
|                               | 1,13457-1,44930km; (315+2+2)*0,2*0,4                                                                                                                                                               |        |           |                                                        |    | 25,520  |            |         |
|                               | 1,45340-1,50200km; 49*0,2*0,4                                                                                                                                                                      |        |           |                                                        |    | 3,920   |            |         |
|                               | Pod opěrnou zdí                                                                                                                                                                                    |        |           |                                                        |    | —       |            |         |
|                               | 1,27540-1,35540km; 80*0,6*0,4                                                                                                                                                                      |        |           |                                                        |    | 19,200  |            |         |
|                               | 2                                                                                                                                                                                                  | H      | 58530171  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné      | t  | 30,215  | 5 418,75   | 163 725 |
|                               | Plný popis: ---                                                                                                                                                                                    |        |           |                                                        |    |         |            |         |
|                               | Výkaz výměr: 530,08*1,9*0,03                                                                                                                                                                       |        |           |                                                        |    | 30,215  |            |         |
|                               | 12                                                                                                                                                                                                 | SP     | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obručníků stojatých            | m  | 369,000 | 68,75      | 25 369  |

Plný popis: Vytrhání obrub  
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

Výkaz výměr: úsek km 1,133 -1,502

369,000

|     |    |           |                                                                              |     |       |        |       |
|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------|
| 138 | SP | 899104211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 150 kg | kus | 4,000 | 437,50 | 1 750 |
|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------|

Plný popis: Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg

|     |    |           |                                                                                                       |     |       |          |       |
|-----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------|
| 143 | SP | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4,000 | 1 450,00 | 5 800 |
|-----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------|

Plný popis: Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600

|     |   |          |                                                         |     |       |          |        |
|-----|---|----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|
| 144 | H | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 4,000 | 2 990,00 | 11 960 |
|-----|---|----------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|

Plný popis: ---

|    |    |           |                                                                                                                                |   |        |        |        |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 94 | SP | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 46,494 | 375,00 | 17 435 |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Výkaz výměr: ((0,2\*0,05)+0,05)\*369\*2,1

46,494

|    |    |           |                                                       |   |        |       |       |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| 96 | SP | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 46,494 | 86,25 | 4 010 |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|

Plný popis: Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

|    |    |           |                                             |   |         |      |       |
|----|----|-----------|---------------------------------------------|---|---------|------|-------|
| 97 | SP | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 650,916 | 7,50 | 4 882 |
|----|----|-----------|---------------------------------------------|---|---------|------|-------|

Plný popis: Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Výkaz výměr: - odvoz na recyklační skládku, předpoklad do 15 km; 14\*46,494

650,916

|    |    |           |                                                              |   |        |       |     |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----|
| 98 | SP | 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 46,494 | 12,50 | 581 |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----|

Plný popis: Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti