

Odstoupení od Smlouvě o dílo ze dne 26.02.2020

ev. č. objednatele: SML/0090/2020
ev. č. dodavatele:

(dále jen „Odstoupení od Smlouvy“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) – II. ETAPA“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ 00276944
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Daniel Brydl, LL.M. - starosta města
(tel.: 461 653 300, e-mail: daniel.brydl@litomysl.cz)
technických: Ing. Pavel Kubeš – vedoucí oddělení investic
(tel.: 461 653 380, 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**
Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
IČ: 25936484
DIČ: CZ25936484
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních: 


technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka č. 15707.
(dále jen „dodavatel“)

V souladu s článkem 12. Obchodních podmínek Města Litomyšl se shora uvedené smluvní strany dohodly na Odstoupení od Smlouvy, o dílo ze dne 26.02.2020 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) – II. ETAPA“. Důvodem odstoupení od smlouvy je možnost objednatele čerpání dotace pro danou akci. Jednou z podmínek žádostí o dotaci je, že smlouva o dílo musí být podepsaná po termínu podání žádosti o dotaci.


Toto odstoupení od Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Litomyšle č. 386 ze dne 12.05.2020

V Litomyšli dne 01-07-2020



za objednatele:
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města

V Poříčí u Litomyšle dne 7.7.2020



za dodavatele:

