


- FÁZE A DIO:**
- SMĚR VYSOKÉ MÝTO 1 PRUH 3,5 M
 - SMĚR SVITAVY 2 PRUHY 3,5 + 3 M
- 1. ETAPA DEMOLICE**
- DEMONTÁŽ VYBAVENÍ LÁVKY
 - ČÁSTEČNÁ DEMOLICE NA VÝCHODNÍ STRANĚ LÁVKY
- 3. ETAPA DEMOLICE**
- DEMOLICE ZBYTKU OPĚRY 2 NA VÝCHODNÍ STRANĚ LÁVKY

DOČASNÉ ZÁBORY KOMUNIKACE I/35 A POZEMKŮ ŘSD:	
PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU PRO DEMOLICI LÁVKY PRÁCE NA VÝCHODNÍ STRANĚ:	
DOBA TRVÁNÍ ZÁBORU CCA	3 TÝDNY
PLOCHA ZÁBORU KOMUNIKACE I/35 CCA	261 m ²
PLOCHA ZÁBORU MIMO KOMUNIKACI I/35 CCA	192 m ²
PLOCHA ZÁBORU CELKEM CCA	453 m ²


PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU PRO DEMOLICI STÁVAJÍCÍ LÁVKY (ÚPLNÉ UZAVŘENÍ KOMUNIKACE):	
DOBA TRVÁNÍ ZÁBORU CCA	16 HODIN
PLOCHA ZÁBORU KOMUNIKACE I/35 CCA	201 m ²
PLOCHA ZÁBORU MIMO KOMUNIKACI I/35 CCA	5 m ²
PLOCHA ZÁBORU CELKEM CCA	206 m ²

PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU PRO DEMOLICI LÁVKY PRÁCE NA ZÁPADNÍ STRANĚ:	
DOBA TRVÁNÍ ZÁBORU CCA	3 TÝDNY
PLOCHA ZÁBORU KOMUNIKACE I/35 CCA	148 m ²
PLOCHA ZÁBORU MIMO KOMUNIKACI I/35 CCA	83 m ²
PLOCHA ZÁBORU CELKEM CCA	231 m ²



- FÁZE B DIO:**
- ÚPLNÁ KRÁTKODOBÁ NOČNÍ UZAVÍRKA
 - OBJÍZDNÁ TRASA
- 2. ETAPA DEMOLICE**
- DEMOLICE VLASTNÍ LÁVKY

REVIZE	
0	2021/09 PRVNÍ VYDÁNÍ
1	



NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)	
SO 151	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
PŘÍLOHA	SITUACE FÁZE DIO - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ LÁVKY
INVESTOR	MĚSTO LITOMYŠL Brí Štastných 1000 570 20 Litomyšl Daniel Brýdl, starosta města tel. 461 653 333
ZPRACOVATEL	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. Ing. arch. Lukáš Ehl Ing. arch. Tomáš Koumar Na Šafránce 25 101 00 Praha 10 ehl-koumar@iol.cz tel. 271 730 312
ZPRACOVATEL ČÁSTI	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. Ing. arch. Lukáš Ehl Ing. arch. Tomáš Koumar Na Šafránce 25 101 00 Praha 10 ehl-koumar@iol.cz tel. 271 730 312
VYPRACOVAL	Ing. arch. Tomáš Koumar
KONTROLOVAL	Ing. arch. Lukáš Ehl
STUPEŇ	PDPS
DATUM ZPRACOVÁNÍ	2021/09
MĚŘÍTKO	1 : 500
ČÁST	D.1.1 Objekty pozemních komunikací
ČÍSLO PŘÍLOHY	1.2