

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22007


který uzavřeli

Objednatel: **Město Litomyšl**
Název a adresa: Bratří Štastných 1000
570 20 Litomyšl

Zastoupený: Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
IČ : 002 76 944
DIČ: CZ00276944
bankovní spojení: Komereční banka
č.ú.: 19-926591/0100
Oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starosta
Oprávněný jednat ve věcech technických a technického dozoru:
Ing. Pavel Kubeš

a

Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a. s.**
Název a adresa: Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA - předsedou představenstva
IČ: 277 42 741
DIČ: CZ277 42 741
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2112129692/2700
Mail: 

ve věcech dodávky oprávněn jednat:
Ing. Tomáš Zavřel, MBA - předseda představenstva

ve věcech předání provedených prací oprávněn jednat:



Výpis z Obchodního rejstříku – Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747.

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.4.2022 Smlouvu o dílo, ohledně díla „**Infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl: Vybudování retenční nádrže a likvidace původní studny**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.4.2022.

B.

Při provádění díla bylo rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla budou místo navrhovaného oplocení provedené sadové úpravy podle návrhu Ing arch Evy Wagnerové ze dne 17.11.2022.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám nelze provést v roce 2022. Proto se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení stavby, a to do 31. 5. 2023.

Tato změna nemá vliv na cenu díla.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 21. 12. 2022 usnesením č. 1114.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. Tomáš Zavřel MBA
předseda představenstva a generální ředitel