

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **SYVEL plus, s.r.o.**
IČO: 28738306, DIČ: CZ28738306
sídlo Nelsonská 8, 417 05 Osek u Duchcova
zápis v rejstříku Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29655
zastoupen Filip Lerch
bankovní účet číslo: 241601886/0300

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.02.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla **Modernizace vnitřního osvětlení zimního stadionu**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 08.02.2023.

B.

Z důvodu nedostatečné kvality výkresových podkladů dodaných v rámci zadávacího řízení zadavatelem bylo dohodnuto prodloužení termínu pro předání realizační projektové dokumentace.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:

2.1.1. prováděcí - realizační dokumentace dle bodu 1.2.1. této smlouvy:

- a) zahájení: ode dne účinnosti této smlouvy,
- b) předání projektové dokumentace dle bodu 1.2.1.: do 31.03.2023;

2.1.2. provedení stavby dle bodu 1.2.2. této smlouvy:

- a) zahájení: ihned po ukončení zimní sezóny hokejového klubu Litomyšl, předpoklad konec března 2023,
- b) předání díla dle bodu 1.2.2.: do 30.04.2023.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 15.03.2023 usnesením č. 235

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Filip Lerch – jednatel společnosti