

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
IČO: 288 299 13, DIČ: CZ288 299 13
sídlo náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C30241
zastoupen Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé
bankovní účet číslo: 107-7932320217/0100

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.06.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Oprava vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v ulici Portmanka v Litomyšli**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.06.2023.

B.

Z důvodu nevhodných podmínek pro realizaci stavby v blízkosti vzrostlé lípy a z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro pokládku asfaltového krytu komunikace, bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu III. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: 17.07.2023

Ukončení doby plnění: 31.05.2024

V případě, že z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 15.11.2023 usnesením č. 938.

V Litomyšli

V Proseči

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
jednatelé