

Dohoda o narovnání práv a povinností z kupní smlouvy

uzavřené dne 22.09.2023 mezi

Městem Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen kupující –

a

společností AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

IČO: 48108375, DIČ: CZ48108375

sídlo Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10

zápis v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

zastoupen Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva

bankovní účet číslo: 124 277 319/0800

- dále jen prodávající -

I.

Předmět dohody

- 1) Kupující a prodávající uzavřeli dne 22.09.2023 Kupní smlouvu na dodání kupujícímu novou, nepoužitou, nerepasovanou audiovizuální techniku dle specifikace zadávací dokumentace akce „Rodný byt Bedřicha Smetany – dodávka AV techniky“.

Kupující a prodávající za trvání smlouvy uzavřeli 1 dodatek, který jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. (vše společně dále jako „kupní smlouva“).

- 2) Předmětem této dohody je narovnání vzájemných pohledávek, práv a povinností vzniklých v souvislosti s kupní smlouvou.

IV. Dohoda o narovnání

- 1) Prodávající je v prodlení s dodáním kompletního předmětu smlouvy a provedením všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění díla dle čl. 4. Doba a místo plnění odst. 4.3 kupní smlouvy, a to ode dne 24.05.2024. Kupující má právo uplatnit sankce dle článku 7. Smluvní pokuty, odst. 7.2., tedy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 2) Prodávající předal „zboží“ dne 05.06.2024.
- 3) Kupující a prodávající se dále dohodli, že z důvodu postupu stavebních prací nebylo možné v termínu stanoveném kupní smlouvou předat předmět smlouvy, kupující neuplatní sankce dle čl. 7. Smluvní pokuty, odst. 7.2. kupní smlouvy.
- 4) Touto dohodou nejsou dotčena ostatní ujednání kupní smlouvy.

VI.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Tato dohoda byla schválena usnesením Rady města ze dne 26.06.2024

.....
za objednatele
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. David Lesch
předseda představenstva
na základě plné moci