
 1 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

který uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  APOLO CZ s.r.o. 

 IČO: 27492851, DIČ: CZ27492851 

 sídlo Tyršova 155, 572 01 Polička 

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 22268 

zastoupen jednatelem Ing. Martinem Kozáčkem 

 bankovní účet číslo: 107-2614100267/0100 

  - dále jen zhotovitel - 

 

 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 04.04.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Modernizace učeben ZŠ 

Zámecká, Litomyšl - stavební práce“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).   

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 04.04.2024. 

 

B. 

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné 

provést vícepráce za cenu 171.602,43 Kč bez DPH.  

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. 

 

C. 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že: 

a)  v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto: 

„1.3a.  Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 a dodatku č.2 této smlouvy, kde jsou 

uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, oproti 

původnímu rozsahu díla.“ 

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„3.1.  Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 10.817.845,15 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že 
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skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

 

E.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.  

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.07.2024 usnesením č. 587. 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. Martin Kozáček 

 starosta města Litomyšle  jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba: SO 01

Objekt: SO 01

Rozpočet: SO 01

Objednatel: IČO: 00 276 944

DIČ: CZ00276944

570 01

Zhotovitel: IČO: 274 92 851

DIČ: CZ27492851

572 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Poličce dne 12.07.2024

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

36 036,51

0,00

143 165,19

1 556,00

Modernizace učeben, ZŠ Zámecká, Litomyšl

Zdvižná plošina - změnový rozpočet 1

APOLO CZ s.r.o.

Celkem

26 881,24

Tyršova 155

Zdvižná plošina - změnový rozpočet 1

Polička

Město Litomyšl

Bří Šťastných 1000

Litomyšl

Martin Kozáček

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

171 602,43

207 638,94

171 602,43

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 HSV 20 155,49 11,7

713 PSV 5 301,03 3,1

721 PSV 5 608,00 3,3

722 PSV 13 140,00 7,7

725 PSV 40 196,43 23,4

764 PSV 46 811,21 27,3

776 PSV 21 587,90 12,6

781 PSV 10 520,62 6,1

M24 MON 1 556,00 0,9

D96 PSU 6 725,75 3,9

Cena celkem 171 602,43 100,0

Bourání konstrukcí

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Montáže vzduchotechnických zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Konstrukce klempířské
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S: SO 01

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 96 Bourání konstrukcí 20 155,49
1 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 1,30000 3 124,00 4 061,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

0,65*2 1,30000

2 970031250R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm m 0,65000 4 888,00 3 177,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

3 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,45000 2 491,00 1 120,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

0,15*3 0,45000

4 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 0,30000 4 518,00 1 355,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

0,15*2 0,30000

5 970056100R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm m 0,45000 150,00 67,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

0,15*3 0,45000

6 970056200R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 200 mm m 0,30000 200,00 60,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

0,15*2 0,30000

7 978041116R00 Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou m2 74,19600 139,00 10 313,24 RTS 24/ I RTS 24/ I

(3,97+2,90)*10,80 74,19600

Díl: 713 Izolace tepelné 5 301,03
8 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 

vrstva - materiál ve specifikaci

m2 7,55420 44,00 332,38 RTS 24/ I RTS 24/ I

2,14*3,53 7,55420

9 631402298R Deska střešní těžká minerální vlna, tl. 200 mm m2 8,30962 572,00 4 753,10 RTS 24/ I RTS 24/ I

2,14*3,53*1,10 8,30962

10 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 107,77580 2,00 215,55 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 608,00
11 720/01 Napojení kanalizace m 8,00000 629,00 5 032,00 Vlastní Indiv

12 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 72,00000 8,00 576,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 13 140,00
13 720/02 Napojení vody m 36,00000 357,00 12 852,00 Vlastní Indiv

12,00*3 36,00000

14 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 288,00000 1,00 288,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

Položkový rozpočet 

Modernizace učeben, ZŠ Zámecká, Litomyšl

Zdvižná plošina - změnový rozpočet 1

Zdvižná plošina - změnový rozpočet 1
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S: SO 01

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Modernizace učeben, ZŠ Zámecká, Litomyšl

Zdvižná plošina - změnový rozpočet 1

Zdvižná plošina - změnový rozpočet 1

Díl: 725 Zařizovací předměty 40 196,43
15 725292001R00 Zásobník na toaletní papír nerezový soubor 1,00000 1 714,00 1 714,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

16 725292011R00 Zásobník na papírové ručníky nerezový soubor 1,00000 1 827,00 1 827,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

17 725292041R00 Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l soubor 1,00000 727,00 727,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

18 725292061R00 WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu soubor 1,00000 952,00 952,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

19 725291146R00 Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm soubor 1,00000 2 835,00 2 835,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

20 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 5,00000 190,00 950,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

21 725/01 Dvojháček, pochromovaná mosaz, lesk, (k U, Ui, Si) ks 1,00000 99,00 99,00 Vlastní Indiv

22 725/2 Zrcadlo výklopné 600x600, nerez, lesk (Ui) ks 1,00000 3 869,00 3 869,00 Vlastní Indiv

23 725/3 Koš 30 l nerezový nášlapný, s víkem, vyjímatelná , vložka 

(k U)

ks 1,00000 917,00 917,00 Vlastní Indiv

24 725100012RA0 Umyvadlo pro ZTP, baterie,sif.,pro suchou výstavbu kus 1,00000 8 226,00 8 226,00 RTS 24/ I Součtová

25 725100014RA0 Klozet pro ZTP s nádržkou, pro suchou výstavbu kus 1,00000 17 910,00 17 910,00 RTS 24/ I Součtová

26 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 170,42500 1,00 170,43 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 46 811,21
27 764223220R00 Oplechování okapů Cu, živičná krytina, rš 250 mm m 4,00000 1 695,00 6 780,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

28 764233220R00 Lemování z Cu zdí, plochých střech, rš 250 mm m 12,40000 1 444,00 17 905,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

29 764252201R00 Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 3,97000 1 307,00 5 188,79 RTS 24/ I RTS 24/ I

30 764291210R00 Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm m 2,30000 943,00 2 168,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

31 764554202R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm m 10,45000 1 387,00 14 494,15 RTS 24/ I RTS 24/ I

32 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 547,54560 0,50 273,77 RTS 24/ I RTS 24/ I

Položka obsahuje montáž a dodávku nosného modulu pro umyvadlo, umyvadla pro tělesně postižené, sifonu, 

odpadního ventilu a stojánkové baterie s prodlouženou ovládací pákou.

včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
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S: SO 01

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Modernizace učeben, ZŠ Zámecká, Litomyšl

Zdvižná plošina - změnový rozpočet 1

Zdvižná plošina - změnový rozpočet 1

Díl: 776 Podlahy povlakové 21 587,90
33 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 13,06165 7,00 91,43 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP : 2,00*1,445+4,085*2,49 13,06165

34 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové 

krytiny a samonivelační hmoty

m2 13,06165 24,00 313,48 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP : 2,00*1,445+4,085*2,49 13,06165

35 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 15,25000 110,00 1 677,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

(4,085+4,63)*2-(1,03+1,15) 15,25000

36 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 13,06165 170,00 2 220,48 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP : 2,00*1,445+4,085*2,49 13,06165

37 24616010R Penetrace podlahová Cemix, vodou ředitelná kg 32,31000 190,00 6 138,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

38 283424531R Lišta soklová PVC celoplastová Bolta 25560, 60 x 12,8 

mm DESIGN

m 16,77500 55,00 922,63 RTS 24/ I RTS 24/ I

15,25*1,10 16,77500

39 284160592R Podlahovina vinylová  tl. 2,5 mm m2 14,36782 694,00 9 971,27 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP : (2,00*1,445+4,085*2,49)*1,10 14,36782

40 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 252,20990 1,00 252,21 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 10 520,62
41 781101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady m2 8,94000 124,00 1 108,56 RTS 24/ I RTS 24/ I

(1,84+1,605)*2*1,50-0,93*1,50 8,94000

42 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 5,96000 251,00 1 495,96 RTS 24/ I RTS 24/ I

(1,84+1,605)*2-0,93 5,96000

43 781415015RU1 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm  

(flex.lepidlo), (spár.hmota)

m2 8,94000 702,00 6 275,88 RTS 24/ I RTS 24/ I

(1,84+1,605)*2*1,50-0,93*1,50 8,94000

44 597 PC Obklad keramický  dle výběru investora m2 9,83400 150,00 1 475,10 Vlastní Indiv

8,94*1,10 9,83400
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S: SO 01

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Modernizace učeben, ZŠ Zámecká, Litomyšl

Zdvižná plošina - změnový rozpočet 1

Zdvižná plošina - změnový rozpočet 1

45 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 165,12180 1,00 165,12 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 556,00
46 24/01 Montáž ventilátoru kus 1,00000 126,00 126,00 Vlastní Indiv

47 24/02 Připojovací kabel k VZT m 2,00000 55,00 110,00 Vlastní Indiv

48 429148045R Ventilátor do koupelny do potrubí DN100 kus 1,00000 1 320,00 1 320,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 725,75
49 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 3,20700 350,00 1 122,45 RTS 24/ I RTS 24/ I

0,42+2,787 3,20700

50 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,20700 230,00 737,61 RTS 24/ I RTS 24/ I

51 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 28,86300 20,00 577,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

3,207*9 28,86300

52 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,20700 250,00 801,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

53 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 2,35110 290,00 681,82 RTS 24/ I RTS 24/ I

54 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,35110 35,00 82,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

55 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs t 1,17555 2 316,00 2 722,57 RTS 24/ I RTS 24/ I

Celkem 171 602,43

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Poznámky uchazeče k zadání
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