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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
Smluvní strany: 

Mêstø Litømysı, ıč: 00276944, 
se sídlem Bří Sťastných 1000, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl 
(dále jen ,,0bjednateI“)
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obchodní společnost ˇ 
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., IC: 28762576, 
se sídlem č.p. 78, 530 02 Jezbořice, 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 26075 
(dále jen ,,ZhotoviteI“) 

(Objednatel a Zhtovitel společně dále též jen „Smluvní strany“ a každá samostatně dále též jen 
„Smluvní strana“) 

I. 

Úvodní ustanovení, účel Dodatku č. 1 

1.1. Smluvní Strany mezi sebou uzvařely dne 18.2.2020 smlouvo dílo, na základě které se 
Zhotovitel Zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „Sociální 
bydlení V Litomyšli“ a Objednatel se Zavázal dílo převzít a Zaplatit sjednanou cenu (dále 
též jen „Smlouva o díIo“). 

1.2. Z důvodu opatření souvisejících s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako 
SARS COV-2) na území Ceské republiky Ze strany orgánů veřejné moci se Smluvní strany 
rozhodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále též jen ,,Dodatek“). 

II. 

Předmět Dodatku 

2.1. Smluvní strany se proto tímto dohodly, že mezi čl. Ill. a čl. IV se doplňuje o nový čl. Ill., 

který Zní takto: 

,,III. 

Vyšší moc 
3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že na Smluvní vztah mohou mít vliv mimořádná 

opatřeními orgánů veřejné moci při boji proti epidemii koronaviru označovaného 
jako SARS COV-2 nebo důsledky dopadů tohoto onemocnění do podnikatelské 
činnosti smluvních stran nebo důvody jiné vyšší moci. Pro účely Smlouvy se za jiné 
okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na účel smlouvy považují mimořádné, 
objektivně neodvratitelné okolnosti, Znemožňující Splnění povinnosti dle této 
smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy, jako např. živelné pohromy,
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epidemie, karantény, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvidané a 
neodvratite/né události. (dále společně jako ,,okolnosti vyšší moci“) 
Smluvní strana, u níž dojde k uvedeným okolnostem vyšší moci, které mají přímo 
za důsledek neschopnost plnění závazku Z této smlouvy, která se bude chtít na tyto 
okolnosti vyšší moci odvolat v souvislosti S plněním této smlouvy, je povinna 
neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní Stranu o 
jejím vzniku, jakož i O jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovní dny od 
vzniku a 3 pracovní dny od jejího ukončení. Zároveň má tato smluvní strana 
povinnost druhou smluvní stranu o této skutečnosti informovat neprodleně 
prostřednictvím emailu, telefonu či jiného prostředku běžné komunikace mezi 
smluvními stranami. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat 
se uvedených okolností vyšší moci, jako důvodu pro neplnění smluvních podmínek. 
Za podmínek shora uvedených se povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou 
po dobu trvání okolnosti vyšší moci přerušují a O dobu, po kterou nebude možné 
tuto smlouvu plnit Z uvedených důvodů, se prodlužují veškeré dohodnuté termíny 
pro plnění závazků Z této smlouvy vyplývajících. 
Smluvní strany berou na vědomí, že vyhlášení nouzového stavu však není obecně 
automatickým naplněním podmínek kodvolání se na oko/nosti vyšší moci, to 
v souladu S § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněnı 
pozdějších předpisů, nebo k možnému provedení změny závazku. Nutnou 
podmínkou zůstává naplnění všech okolností, které jsou podmínkou pro takovou 
změnu, tedy dle odst. 6 uvedeného ustanovení: 
a) potřeba vznikla v důsledku oko/ností, které zadavatel jednající S náležitou péčı 
nemohl předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 
V sou/adu s uvedeným berou smluvní strany na vědomí, že Změna v podmínkách 
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vvı smlouvy nesmí být provedena nad rámec skutečnosti, vyplývající Z okolností vyssı 
moci, a že změna vpodmínkách smlouvy je možná pouze na dobu nezbytně 
nutnou k překlenutí nového, nepředvídatelného stavu, který Zadavatel ani 
dodavatel nemohli předvídat a který skutečně dopadá na realizaci smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že by oko/nosti vyšší moci Zasahovaly do 
smluvního závazku takovým způsobem, že by nebylo možné plnění po některé 
smluvní straně ipřes veškeré vynaložené úsilí rozumně požadovat, je tato smluvnı 
strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Za takový podstatný zásah do smluvního 
závazku je možné považovat zejm. prodlení v plnění závazku de/ší než 12 měsíců, 
ačkoliv bylo plně způsobeno oko/ností vyšší moci. Smluvní strany jsou při 
odstoupení v takovém případě povinny si vrátit dosud poskytnutá plnění, např. 
zálohy aj., přičemž v takovém případě žádná ze smluvních stran nemá právo na 
jakoukoliv náhradu škody. “ 

2 2 Na Zakladě předchozí Změny se mění číslování čl. III a všech následujících tak, že jejich 
cıslovaní počíná od“ IV.
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2.3 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena. 

Ill. 

Závěrečná ujednání 

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření Smluvními stranami. 

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, Z nichž objednatel obdrží po jejím 
podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení. 

3.3. Smluvní strany-prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, což potvrzují Svými podpisy níže. 

3.4. Tato Smlouva byla schválena na základě usnesení Rady města Litomyšle č. 385 Ze dne 

v Litømyšıi øıne 19.05.2020 

Město Litomyšl\`5 Kurštejn stavební na ohąh dní firma s.r.o. 
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Radek Kurštejn "" 
starosta města Litomyšl jednatel společnosti
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