Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Litomyšl
	IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
	se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
	zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou 
	bankovní účet číslo: 19-926591/0100
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Petr Kutlvašr
	IČO: 65190157, DIČ: CZ7705273488
	sídlo Kornická 81, 570 01 Litomyšl
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném ve Svitavách, ev.č. 360900-7059-00
	zastoupen Petr Kutlvašr
	bankovní účet číslo: 179670791/0300
		- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.04.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul. Litomyšl – restaurování dřevěných špaletových oken“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.04.2025.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 54.000 Kč bez DPH.  

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 3. doplňuje nový bod 4., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále o vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
b)	stávající znění bodu 1. článku IV. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„1.	Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran a činí

605.450,-Kč bez DPH.
127.144,50 Kč, DPH 21%.
732.594,50 Kč, vč. DPH.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je specifikace víceprací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 19.11.2025 usnesením č.873.

V Litomyšli dne 

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	…………………….………………………	…………………….………………………
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